

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市卫生健康发展研究中心 A 号楼安全加固及功能改造工程			项目金额	35573200.89			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4298200.89	4298200.89	405200.00	10	0.09	0.90	
	其中:当年财政拨款	0.00	4298200.89	405200.00	—	0.09	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	4298200.89	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预计于 2021 年 1 月 25 日前完成 A 号楼安全加固及功能改造工程。			A 号楼安全加固及功能改造工程于 2020 年 6 月份获批施工许可, 2021 年 6 月份竣工并投入使用, 延期原因是获批程序比预期晚, 改造期间由于疫情及内部钢筋结构加固难度大导致耗时间变长。执行率低是因为 A 号楼安全加固及功能改造工程项目处于验收阶段, 工程尾款需验收完成后才能支付。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成项目招标代理工作	4 次	4 次	10	10	
			完成工程设计图	1 份	1 份	10.0	10.0	
		质量指标	建筑工程施工图设计文件质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目预计完成时间	2021 年 1 月 25 日	2021 年 6 月 30 日	10.0	5	
		成本指标	本年投入费用	429 万元	40.52 万元	10.0	5	工程项目处于验收阶段, 验收完成后支付工程款。
	效益指标	社会效益指标	业务用房面积	≥4000 平方	4131 平方	20	20	
满意度指标		单位满意度	≥90%	90%	20	20		
	总分					100	80.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	避孕药具采购			项目金额	30276200			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7991200.00	3073720.00	3073720.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	3073720.00	3073720.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	7991200.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	采购避孕药具约 200 万盒,免费发放给育龄群众,以满足我市广大育龄群众避孕节育、优生优育、生殖健康的基本需求;严把质量关,抽检率达到 30%以上,保证产品合格率达到 90%以上,使育龄群众满意度达到 80%以上。			完成部分药具品种采购,共计 150 多万盒,执行金额: 3073720 元。由于机构改革,从 2021 年 7 月 1 日起,该项目移交已深圳市妇保院,后续执行由此单位负责。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	避孕药具采购	≥2000 万只	1500 万只	20.0	15.0	因机构改革,实际完成值低于指标。
		质量指标	避孕药具产品合格率	90%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	完成采购时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10.0	10.0	
		成本指标	避孕药具采购总费用	≤307.37 万元	307.37 万元	10.0	10.0	因机构改革,此项目剩余经费指标已划转到市妇幼保健院。
	效益指标	社会效益指标	区域免费避孕药具发放覆盖率	≥20%	34.66%	20.0	19	免费避孕药具覆盖人数增加,项目成效明显。
满意度指标		育龄群众对免费提供避孕药具服务项目的满意度	≥80%	80%	20.0	20.0		
	总分					100	94	—

项目支出绩效自评表

项目名称	后勤保障项目			项目金额	5680000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1420000.00	1420000.00	1420000.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	1420000.00	1420000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1420000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运行,及时处理各种突发事件。			单位正常运行,无各类突发事件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购消防安全设备	20个	20个	5.0	5.0	
			保障用餐人次	≥20000人次	51783人次	15.0	13	因机构改革,职工人数翻倍增加。
		质量指标	食品安全事故	0次	0次	10.0	10.0	
			消防安全和应急设备保障合格率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	完成后勤保障任务时间	2021年12月31日	2021年12月31日	5.0	5.0	
		成本指标	后勤运营保障费用	≤142万元	142万元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	职工满意度	90%	95.3%	20.0	20.0	
		满意度指标	职工有效投诉次数	10次以下	0次	20.0	20.0	
		总分				100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	家庭发展及家庭健康养老照护			项目金额	7236338			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2090000.00	2090000.00	2089405.14	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	2090000.00	2089405.14	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	2090000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过举办科学育儿知识竞赛、家庭亲子阅读 DV 大赛,制作科学育儿知识动漫和育儿短视频,指导全市各级各类科学育儿指导中心为社区家庭提供科学育儿服务。通过举办家庭健康微课堂,在公众号发布促进家庭健康、生命教育、安宁疗护等科普推文,提高市民健康意识。围绕婴幼儿照护服务开展政策研究,标准制定。针对医养结合开展安宁疗护及老年心理健康相关课题研究。			按计划举办了科学育儿知识竞赛、家庭亲子阅读 DV 大赛,制作科学育儿知识动漫 6 部和育儿短视频 5 部,开展线上一对一科学育儿指导。在公众号发布促进家庭健康等科普推文 131 篇。开展政策研究,标准制定及老年健康相关课题研究 5 项。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目完成数	5 项	5 项	15.0	15.0	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	项目完成及时率	在 2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行情况	209 万元	208.9 万元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	家庭健康、科学育儿相关知识关注人次	≥1 万人次	33 万	20.0	19	微信推文阅读量增长。
满意度指标		有效投诉人次	0 次	0 次	20.0	20.0		
总分					100	99	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	分子医学基础研究			项目金额	8945245			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2252000.00	1480179.10	1480179.10	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	1480179.10	1480179.10	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	2252000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时按量完成科研项目研究工作。			按时按量完成科研项目研究工作,其中在科技论文统计期刊上发表论文3篇,其中SCIE期刊论文2篇,发表论文年度指标达标率100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在科技论文统计期刊上发表论文	3篇	3篇	20.0	20.0	
		质量指标	发表论文达标率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	科技论文发表时效	2021年12月31日前完成	2021年12月31日已完成	10.0	8.0	
		成本指标	分子医学基础研究	225.2万元	148.01万元	10.0	7.0	机构改革,此项目剩余经费转移至市妇幼保健院。
	效益指标	社会效益指标	分子医学科研水平	提高	提高	20.0	20.0	
		满意度指标	项目管理满意度	≥95%	95%	20.0	20.0	
	总分					100	95	—

项目支出绩效自评表

项目名称	孕前优生基因诊断服务及技术研发			项目金额	7767000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1890000.00	1332706.69	1332706.69	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	1332706.69	1332706.69	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1890000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为我市孕前优生项目提供基因检测服务,建立1种遗传病基因检测方法;完成疑难复杂出生缺陷疾病基因检测约30例			为我市孕前优生项目提供基因检测服务,为深圳各区完成孕前免费地中海贫血基因筛查共5459例。建立1种遗传病基因检测方法并申请专利;完成疑难复杂出生缺陷疾病基因检测29例。因机构改革,此项目后期由市妇幼保健院跟进。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	地中海贫血孕前优生检测例数	约3500例	5459例	10.0	9	预计检测按前三年平均数统计,2021年个人区送检样本量激增,导致总检测样本量增幅较大。
			建立遗传病检测方法并申请专利	1项	1项	10.0	10.0	
			疑难复杂出生缺陷疾病基因检测例数	约30例	29例	10.0	10.0	样本收集数量具不确定性。
		质量指标	疑难复杂出生缺陷疾病基因检测准确率	准确率≥99%	≥99%	5.0	5.0	
			专利申请年度指标达标率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	出生缺陷基因诊断技术研发时效性	2021年12月31日前完成	2021年12月31日已完成	5.0	5.0	
		成本指标	孕前优生基因诊断服务及技术研发	133.27万元	133.27万元	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	免费提供疑难性出生缺陷疾病基因检测服务满意度	≥95%	≥95%	20.0	20.0	
		满意度指标	项目管理满意	≥95%	≥95%	20.0	20.0	

			度					
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	妇幼卫生项目评价			项目金额	3646000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1067000.00	1067000.00	1067000.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	1067000.00	1067000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1067000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成研究报告 2 份, 撰写论文 4 篇以上。			完成《粤港澳大湾区建设背景下深圳托育服务政策研究报告》和《深圳市养老机构及居家老年人卫生服务提供、利用和费用现状及未来变化趋势分析》研究报告 2 份, 撰写相关科研论文 5 篇。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	妇幼卫生评价项目课题完成数	2 项	2 项	20.0	20.0	
		质量指标	妇幼卫生评价类完成论文数	4 篇	5 篇	10.0	10.0	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10.0	10.0	
		成本指标	妇幼卫生项目评价成本	106.7 万元	106.7 万元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	深圳市女性生殖健康课题评审	通过	通过	20.0	20.0	
满意度指标		资助项目科研团队满意度	≥90%	90%	20.0	20.0		
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	设备购置及维修维护			项目金额	7102147			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1298000.00	2748000.00	2746896.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	2748000.00	2746896.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1298000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维持单位正常运作需要。			为中心各部门购置办公设备及做好设备日常维修维护。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购办公家具一批	≥500 件	817 件	15.0	15.0	
			采购办公设备一批	11 台	11 台	15.0	15.0	
		质量指标	设备购置验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	完成全部采购任务	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	5.0	5.0	
		成本指标	设备购置及维修维护费用	≤274.8 万元	274.69 万元	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	完成政府采购任务	100%	100%	20.0	20.0	
		满意度指标	用户满意率	≥90%	95%	20.0	20.0	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第7批）-清华大学万科公共卫生与健康学院梁万年教授 卫生政策研究团队-2021年			项目金额	3000000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	1000000.00	987584.17	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	1000000.00	987584.17	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>联合举办国家级学术会议1次，培训人员150人次以上，中青年骨干参加专业研修活动人数2人次以上，联合培养实习生3名以上，形成专题报告2份；引进团队质量达标，核心期刊发表率大于50%，专题报告内容准确率大于90%；2021年12月31日前完成国家级学术会议1次，完成中青年骨干参加专业研修。</p>			<p>截止2021年底联合举办国家级学术会议1次，参会人员150人以上；4名中青年骨干参加专业研修活动；联合培养实习生2名以上；形成专题报告2份；引进团队质量达标。引进团队切实有效提升部门学科能力，完成了预期目标，达到预期社会效益。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	形成专题报告数量	2份	2份	15.0	15.0	
		质量指标	专题报告内容准确率	≥90%	≥90%	15.0	15.0	
		时效指标	联合举办国家级学术会议	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目总成本	≤100万元	98.75万元	10.0	9	未支付部分为项目尾款，改进措施：加强预算执行管理，确保支出进度达标。
	效益指标	社会效益指标	学科发展水平	得到提升	得到提升	20.0	20.0	
满意度指标		带教人员满意度	≥80%	≥80%	20.0	20.0		
总分					100	98.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	健康深圳促进项目			项目金额	6936245			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1775400.00	1775400.00	1775400.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	1775400.00	1775400.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1775400.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时按要求完成设定项目			截止 2021 年底,成功举办 2 场市级及以上专题培训,培训人次均超过 1000 人次,完成 1 份以上深圳市卫生经济类报告并被深圳市卫生健康委相关处室认可,出版与健康深圳内容相关的书籍 1 本,完成了预期目标,达到了预期的社会效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办市级专题培训	2 场	2 场	10.0	10.0	
			出版健康深圳内容相关书籍	1 本	1 本	5.0	5.0	
			完成深圳市卫生经济类报告	1 份	2 份	10.0	10.0	
		质量指标	卫生经济报告被委相关处室认可	1 份	1 份	10.0	10.0	
			书籍文稿通过出版社审核,达到公开出版标准	1 本	1 本	5.0	5.0	
		时效指标	项目完成时间	在 2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前已完成	5.0	5.0	
		成本指标	项目总成本	≤177.54 万元	177.54 万元	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	项目培训人次	≥1000 人次	≥1000 人次	20.0	20.0	
		满意度指标	上级书面催办通知	0 次	0 次	20.0	20.0	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	卫生健康领域战略研究			项目金额	4337200			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1070000.00	1070000.00	1070000.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	1070000.00	1070000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1070000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.开展卫生健康领域重点研究4项;2.公开发表论文至少2篇;			截止2021年底,已开展卫生健康领域重点研究4项,公开发表论文至少2篇,完成了预期目标,达到预期社会效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成卫生健康领域重点研究报告	3份	4份	15.0	15.0	
			培养实习生	2名	2名	5.0	5.0	
		质量指标	报告获专家评审通过率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目完成时效	在2021年12月31日前完成	在2021年12月31日前完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目成本	107万元	107万元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	公开发表论文	2篇	2篇	20.0	20.0	
		满意度指标	上级书面催办通知	0次	0次	20.0	20.0	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	避孕药具免费发放管理与服务项目			项目金额	9395246			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2726200.00	1132118.22	1132118.22	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	1132118.22	1132118.22	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	2726200.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	采购避孕药具约 200 万盒, 免费发放给育龄群众, 以满足我市广大育龄群众避孕节育、优生优育、生殖健康的基本需求; 严把质量关, 抽检率达到 30%以上, 保证产品合格率达到 90%以上, 使育龄群众满意度达到 80%以上。			完成部分药具品种采购, 产品合格率达到 100%。因机构改革, 此项目后期由市妇幼保健院跟进。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	避孕药具质量抽检送检	10 批次	15 批次	10	9	
			委托管理智能发放机台数	309 台	309 台	10	10	
			避孕药具微信发放服务平台推广发放免邮数量	≥8000 人次	4423 人次	5.0	2.0	因机构改革, 此项目后期由市妇幼保健院跟进。
		质量指标	避孕药具产品合格率	≥90%	100%	10	10	
			智能发放机在线率	≥90%	93%	5.0	5.0	
		时效指标	项目完成时间	在 2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日	5.0	5.0	
		成本指标	项目成本	113.21 万元	113.21 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	区域免费避孕药具发放覆盖率达标	≥20%	34.66%	20.0	20.0	
		满意度指标	育龄群众满意度	≥80%	80%	20.0	20	
总分					100	96	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	编外人员工资福利			项目金额	16880000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4020000.00	4020000.00	3891966.97	10	0.97	9.70	
	其中:当年财政拨款	0.00	4020000.00	3891966.97	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	4020000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维持单位正常运作需要			保障编外人员工资福利。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每月发放编外人员工资福利人数	14人	14	20.0	20.0	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时发放工资福利	2021年12月20日前	2021年12月20日前	10	10	
		成本指标	编外人员工资福利	≤402万元	389.19万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障编外人员工资福利	按时发放	按时发放	20	20	
		满意度指标	编外人员满意度	≥90%	90%	20	20	
	总分					100	99.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	劳务派遣项目			项目金额	11220000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3000000.00	3000000.00	2998186.81	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	3000000.00	2998186.81	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	3000000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维持单位正常运作需要			劳务派遣项目主要与第三方签订劳务合同,以派遣的形式满足中心各业务部门用工需求,目前中心劳务派遣人员共19个,用工部门对派遣人员满意度达95%以上,现年度资金计划执行正常。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	≤23人	19人	20.0	20.0	
		质量指标	工资福利发放准确率	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	发放工资及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	劳务派遣项目费用	300万元	299.82万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	18个至23个	19个	20	20	
		满意度指标	用工部门满意度	≥90%	95%	20	20	
	总分					100	100	—